Sprint Burndown Chart												
EAP ID	ltem	Hora estimada	15/mai	16/mai	17/mai	18/mai	19/mai	20/mai	21/mai	22/mai	23/mai	24/mai
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.2.8	Desenvolver a listagem de bebidas	5,75		2	1,5	2,25						
5.2.9	Desenvolver o cadastro de bebidas	5,75		1,5	1,25	1,75	1,25					
5.2.10	Desenvolver o controle de financeiro	5,75					5,75					
5.2.11	Desenvolver o controle de estoque	5,75						3,5	2,25			
5.2.12	Desenvolver o controle de vendas	5,75							5,75			
5.2.13	Desenvolver listagem de feedbacks	5,75							2		3,75	
Horas sobrando		34,5	34,5	31	28,25	24,25	17,25	13,75	3,75	3,75	0	0
Tempo ideal		34,5	31,05	24,84	17,388	10,4328	5,2164	2,08656	0,625968	0,1251936	0,01251936	0

